




모든 참여자가 쓰는, 가장 단순한 프로젝트 관리

복잡한 프로젝트를 Project · Service · Team · Action으로 분해합니다.



WHAT IS PSTA

프로젝트를 **Project** · **Service** · **Team** · **Action** 으로
분해해,
모든 참여자가 쉽게 쓰는 **협업형 프로젝트 관리 도구**입니다.



PART 1

왜 도입한 프로젝트 관리 도구는 결국 **안 쓰게** 될까요?

대부분의 조직이 같은 문제를 겪습니다.



기존 PMS의 현실

도구는 늘었는데, 정작 팀원은 쓰지 않습니다.

도구를 채우는 사람

PM · PO

계획을 세우고 일정을 입력하고
진행 상황을 취합하고 보고합니다.
도구 없이는 일이 안 돌아갑니다.

도구를 비우는 사람

팀원

복잡한 화면, 너무 많은 입력란.
결국 메신저와 엑셀로 돌아갑니다.
도구는 "그들만의 것"이 됩니다.

도구가 걸들면 생기는 일

안 쓰는 도구는, 보이지 않는 **비용**이 됩니다.



흩어진 정보

일정은 캘린더,
문서는 드라이브,
보고는 메신저에.



불분명한 우선순위

팀원은 "지금 뭘
해야 하는지"를
매번 다시 묻습니다.



늘어나는 취합 시간

PM은 현황을
모으고 정리하는 데
시간을 씁니다.

기존 도구의 한계

도구가 없어서가 아닙니다. 너무 복잡해서입니다.

기존 PMS가 주는 것

- 수백 개의 기능과 설정 옵션
- 복잡한 워크플로우 커스터마이징
- 권한·필드·자동화의 무한한 조합
- 익히는 데 드는 긴 학습 시간

그래서 남는 결과

전담 관리자가
없으면
아무도 못 씁니다.

PSTA의 접근

문제는 기능이 아니라 '쓰게 만드는 것'이었습니다.

그래서 우리는 기능을 더하지 않고, 덜어냈습니다.



다음 장에서 PSTA의 구조를 설명합니다.

PART 2

PSTA는 이름이 곧 구조입니다.

Project · Service · Team · Action — 네 글자에 모든 것이 담겨 있습니다.



Project



Service



Team



Action

큰 목표를 점점 작은 단위로 나눕니다.

Project

가장 큰 목표 · 범위는 자유

Service

기능 · 메뉴 단위 (작은 프로젝트)

Team

수행 조직 (LDAP 연동)

Action

팀원이 등록하는 실행 단위 (Task)

예시 · 카카오톡을 만든다면

● 카카오톡

- 채팅 서비스
- 송금/페이 서비스
- 게시판 서비스

...각 서비스 안에서 팀원이 Action을 등록

- 상세 기획 (기획팀)
- 채팅 UI 디자인 (디자인팀)
- 메시지 API 개발 (개발팀)

Project 와 Service



Project

PROJECT

- 하나의 큰 목표 단위
- 범위는 사용자가 자유롭게 결정
- 제품 전체일 수도, 큰 기능 하나일 수도
- 기간 · 진행률 · 상태를 가짐



Service

SERVICE

- 프로젝트를 구성하는 기능 · 메뉴 단위
- 한 프로젝트 안에 여러 개 (1:N)
- 서비스마다 크기는 제각각
- 그 자체가 "작은 프로젝트"

Team 과 Action



Team

TEAM

- 일을 수행하는 조직
- LDAP 조직도를 그대로 사용
- PSTA에서 따로 만들지 않음
- 팀원이 참여하면 팀도 자동 참여




Action

ACTION

- 팀원이 직접 등록하는 실행 단위(Task)
- PSTA에서 가장 중요한 개념
- 담당자 · 일정 · 상태를 가짐
- 담당자를 정하면 소속팀이 자동 연결


유연하게 엮히는 구조




- 한 Project에 여러 Service
- 한 Service에 여러 Team, 한 Team이 여러 Service·Project (N:M)
- Action의 담당자가 곧 그 팀의 참여를 만든다

실제로 일하는 흐름

누가 무엇을 채우는가



그리고 서비스는 2단계로 펼쳐집니다



PSTA의 핵심 원리

팀원이 입력하면, 위로 저절로 모입니다.

Action에 한 번 입력하면 — 구조를 타고 Team → Service → Project로 자동 집계됩니다.



WBS 자동 생성

Action에 기간을 넣으면
전체 일정표가 자동 완성



산출물 통합

문서·링크를 붙이면
상위에서 한 번에 조회



진행률 자동 전파

완료하면 상위 진행률이
자동으로 차오름

세 가지 모두 같은 원리에서 나옵니다 — 하위 입력 → 상위 자동 집계.

작업 위에서 이뤄지는 소통

대화가 일 위에 쌓입니다.



단계별 댓글

Project · Service · Action
각 단계에서 직접 소통



실시간 알림

수정 요청·질문이
담당자에게 바로 전달



히스토리 관리

모든 소통이
기록으로 남음

흩어졌던 소통이 작업 단위에 붙어 한곳에 모입니다.

PART 3

이론이 실제로 작동합니다.

앞에서 설명한 P·S·T·A 개념이 화면에서 어떻게 구현되었는지 보여드립니다.

개념(2부) → 화면(3부) 1:1 맵핑




팀원은 내 화면에서 내 일만 봅니다.




← 요청 → 승인 → 액션 워크플로우

화면 ② · 계층 관리


같은 방식으로 계층을 쌓습니다 — Client · P · S



- 클라이언트
고객별로 프로젝트 분류



- 프로젝트 (P)
가장 큰 목표 단위



- 서비스 (S)
기능·메뉴 단위

프로젝트·서비스는 목록에서 등록하고, 진행률은 하위에서 자동으로 채워집니다.

화면 ③ · 가장 중요한 단위

Action 하나에 PSTA가 다 들어있습니다

The screenshot shows the PSTA application interface. The left sidebar contains navigation links for various project management functions. The main content area displays a specific project titled '차세대 인프라 여분 장비 구매' (Next-generation infrastructure spare equipment purchase). The project details include a progress bar indicating 50% completion, a list of tasks with status indicators (e.g., '완료', '진행중'), and a list of items to be purchased with links to the respective product pages.



계층

P·S·T가 모두 연결



담당자 → 팀

담당자 지정 시 소속팀 자동



일정 · 진행률

WBS와 진행률의 원천




첨부 · 링크


산출물이 여기서 쌓임

화면 ④ · 조직의 시선

같은 일을 **조직** 축으로도 봅니다.



조직도 — LDAP에서 동기화된 조직




팀별 현황 — 팀 기준으로 액션 집계

← Team은 LDAP 조직

← 업무 축(일정관리)과 다른 조직 축 렌즈

화면 ⑤ · 구조가 만드는 자동화


기간만 넣으면 **WBS가 저절로 그려집니다.**



일정관리 — 팀원이 액션에 입력한 기간·완료가 모여 WBS 간트와 진행률로 자동 집계

화면 ⑥ · 구조가 만드는 자동화


흩어진 산출물이 한곳에 모입니다



통합 파일 관리 — 각 액션에 붙인 문서·링크가 P·S·T·A 맥락 태그와 함께 전사 단일 인덱스로 집계

화면 ⑦ · 경영을 위한 기록

특정 시점을 **박제**해 보고합니다.



기간 필터 후 스냅샷

그 시점 데이터를 그대로 저장

원본이 바뀌어도 보존

액션을 수정·삭제해도 스냅샷은 남음

감사 · 정산의 근거

"그때 이렇게 보고했다"를 추적

PART 4

기능이 아니라, **결과로** 다릅니다.

PSTA가 무엇을 다르게 했고, 그래서 무엇이 바뀌었는지 정리합니다.



세 가지 차별점

PSTA를 다르게 만드는 세 가지



01

덜어낸 단순함

기능을 더하지 않고
덜어내서, 팀원이
실제로 씁니다.



02

하나의 입력, 자동 집계

액션 하나만 채우면
WBS·진행률·산출물이
저절로 모입니다.



03

회사 시스템과 맞물림

LDAP 조직을 그대로,
역할만 PSTA가.
관리 부담이 없습니다.

덜어냈더니, 비로소 쏘니다.

기존 도구

- 기능이 많아 학습 비용이 큼
- 팀원에게 매일 보고 부담을 지움
- 결국 팀원은 외면하고 안 씀
- 선후행 의존성 등 현실과 안 맞는 제약

PSTA

- 꼭 필요한 것만 남겨 바로 익힘
- 일일보고가 사라져 부담이 없음
- 부담이 없으니 팀원이 실제로 씀
- 여러 일을 동시에 하는 현실에 맞춤

일일보고 부담 30분 → 5분. 팀원이 도구를 비우지 않고 채웁니다.

차별점 ② · 하나의 입력, 자동 집계

한 번 입력하면, 세 가지가 저절로



PM이 취합하지 않습니다. 구조가 대신 모읍니다.

조직은 회사 것을 그대로 씁니다.

LDAP이 말하는 것

인사 정보 (사실)

- 회사 · 부서 · 팀 소속
- 직급 · 이름 · 연락처
- 조직 변경 시 자동 동기화

+

PSTA가 말하는 것

프로젝트 역할

- PO · PM · Member 부여
- 직급과 무관하게 유연하게
- 담당자 지정 시 소속팀 자동 연결

조직을 따로 만들고 관리할 필요가 없습니다 — 회사 인사 시스템이 곧 PSTA의 조직입니다.

숫자로 보는 효과

도입 후, 이렇게 바뀌었습니다.



WBS 작성 · 보고

~~하루 1~1.5시간~~



10분



보고서 작성

~~4시간~~



10분 미만



자료 검색

~~권당 5~10분~~



1분

그 외 — 진척 파악: 취합 주 1시간 → 실시간 · 버전 혼선: 월 1~2회 → 0회 · 일일보고: 30분 → 5분

* 실사용 현장 기준 체감치

모두가 얻는 것

역할마다 각자의 이득이 있습니다.

팀원

복잡한 입력 없이 내 액션만.
일일보고 부담이 사라짐.

PM

취합·보고 노동에서 해방.
WBS 자동 생성, 분석에 집중.

PO · 경영진

고객별·기간별 전사 현황을
실시간 조망, 스냅샷 보고.

1부에서 던진 질문에, 이렇게 답합니다

~~흩어진 정보~~

→ 통합 파일 관리 · 작업 단위 소통

~~불분명한 우선순위~~

→ 내 액션 대시보드

~~늘어나는 취합 시간~~

→ WBS · 진행률 자동 집계

~~아무도 안 쓰는 도구~~

→ 덜어낸 단순함 → 실제 사용

한 장으로

복잡한 PMS는 많지만,
모두가 쓰는 PMS는 **PSTA**입니다.

쉽게 쓴다

기능을 덜어내
팀원이 실제로 사용

P·S·T·A

저절로 모인다

하나의 입력이
WBS·산출물·진행률로

자동 집계

회사와 맞물린다

조직은 그대로,
역할만 부여

LDAP

그래서, 지금부터

직접 확인해 보세요.



데모

실제 작동하는 화면을
직접 보여드립니다.



파일럿

여러분의 팀·환경에서
직접 써보실 수 있습니다.



대화

투자·협업·도입을
함께 논의합니다.



모든 참여자가 쓰는, 가장 단순한 프로젝트 관리

복잡한 프로젝트를 Project · Service · Team · Action으로 분해합니다.

GUNIQ 주니크

김여겸 · yg.kim@guniq.co.kr · psta.app

감사합니다.